

relatório semanal Rotom

Davi Matsumori

Rafael Xavier

Alisson Lopes

04 September 2026

1 Progresso

Essa semana, tivemos como foco principal o desenvolvimento de um novo chassi que chamamos de Rotom1.1, um chassi provisório em mdf e a nova estratégia de código usando os analógicos.

2 Problemas

Após a montagem com o chassi provisório, um dos motores acabou deixando de funcionar. Testamos o motor separadamente e não havia queimado, tentamos mudar o código e as pinagens, entretanto não obtivemos sucesso.

3 Próximos Passos

Para essa semana vamos finalizar a montagem do robô, ajustar alguns pontos do chassi, solucionar o problema do motor e aprimorar as linhas de código.